

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 16.11.2017

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 , § 5 ods. 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zhotoviteľ : **VERÓNY OaS s. r.o.**
zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel : Sro, vložka č. 24536/S
so sídlom : Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
zastúpený : JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK57 0200 0000 0031 6592 9153
IČO : 47 210 621
DIČ : 2023810382 IČ DPH : SK2023810382

a

Objednávateľ : **Obec Jastrabá**
adresa : Obecný úrad č. 130, 961 01 Kremnica
zastúpený : Zdenko Matúška, starosta obce
IČO : 00 320 714
DIČ : 2020529643
IBAN : SK29 0200 0000 0000 0462 6422

Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka tento dodatok k zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017 :

Článok 1
Predmet dodatku

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločnej aj ako "zmluvné strany" alebo na označenie ktorejkoľvek z nich aj len ako "zmluvná strana" sa týmto dodatkom ku zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách zmluvy :

1. V súlade s bodmi 2.4., 6.5. a 8.2. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uskutočnení zmeny termínu ukončenia prác. Z tohoto dôvodu a na základe dohody zmluvných strán sa mení nasledovne čl. 2.1. písmena c) Ukončenie prác:

pôvodné znenie článku 2.1 písm. c) *Do 4 mesiacov od uzavretia zmluvy o NFP* sa nahrádza novým znením článku 2.1 písmena c) **Do 30.06.2019**

2. Všetky ostatné náležitosti zmluvy ostávajú naďalej v platnosti.

III. Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.
3. Dodatok je vyhotovený vo troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Krupine, dňa 21. 12. 2018

V Jastrabí, dňa 21. 12. 2018

.....
Zhotoviteľ
VERÓNY OaS s.r.o.
JUDr. Tomáš Veróny
konateľ

.....
Objednávateľ
Obec Jastrabá
Zdenko Matúška
starosta obce